

2023年度 発注計画 (本店契約)

(注) 請求予定日、工事概要は、実際の請求時に変わる可能性があります

NO.	請求予定年月	契約種別	請求箇所	件名	工事概要	納期・工期・期間	
						自	至
1	2023年12月	購買	発サ (RP推進)	北茨城バイオマス発電所管理棟什器購入	発電所の日常業務で使用する工具、安全装備品及び新設する発電所管理棟の事務室及び中央操作室で使用する什器類を購入する		2024/3/1
2	2023年6月	購買	糸魚川	姫七(発)冷却用水路門扉取替並びに関連除却	建設:門扉設置 1式 除却:仮設ポンプ設置 1式 既設門扉撤去 1式 産業廃棄物処理 1式	2023/11/20	2023/12/8
3	2023年5月	購買	群馬	土樽(発)毛渡沢取水ダム排砂門改造	毛渡沢取水ダム排砂門巻上機にゆるみ検出装置を新設する。 ・ワイヤーロープゆるみ検出装置設置 1基	2023/10/16	2023/11/10
4	2023年5月	購買	群馬	土樽(発)万太郎谷取水ダム排砂門改造	万太郎谷取水ダム排砂門巻上機にゆるみ検出装置を新設する。 ・ワイヤーロープゆるみ検出装置設置 1基	2023/10/16	2023/11/10
5	2023年5月	購買	茨城	茨城(事)画像監視装置改良	物品購入 監視カメラ、その他付属装置:14発電所 カメラ用PC:1台 ルーター他		2023/11/15
6	2023年6月	購買	三島	半野(発)水槽自動除塵機取替 並びに関連除却	水槽自動除塵機取替 ・本体 ・第一コンベア ・第二コンベア ・操作盤 ・スクリーン	2024/9/2	2024/10/9
				半野(発)取水口制水門巻上機取替 並びに関連除却	巻上機取替(手動→電動) ・巻上機(電動ラック式) ・操作盤新設	2024/9/2	2024/10/9
7	2023年6月	購買	三島	猪之頭(発)水槽自動除塵機取替 並びに関連除却	水槽自動除塵機取替 ・本体 ・第一コンベア ・操作盤 ・スクリーン	2024/10/1	2025/1/17
8	2023年7月	購買	三島	内野(発)遠方監視制御装置取替並びに関連除却	保守困難設備である遠方監視制御装置(STC 4100型(明電舎))を取替。 1.物品購入 遠方監視制御装置 1面 2.現地工事 1式	2024/12/25	2025/3/14
9	2023年7月	購買	三島	足形(発)调速機改良並びに関連除却 他2件	足形 1.物品購入 ①電動サーボ 1組 ②サーボアンプ 1組 2.現地工事 1式	2024/12/4	2025/5/9
				(内野(発)调速機改良並びに関連除却)	内野 1.物品購入 ①電動サーボ 1組 ②サーボアンプ 1組 2.現地工事 1式	2024/12/25	2025/6/15
10	2023年9月	購買	富士箱根 伊豆PG	猪之頭(発)ジェットポンプ他購入	ジェットポンプ1台(配管・バルブ・U型ストレーナ含む)	2024/7/1	2024/10/18
11	2023年12月	購買	富士箱根 伊豆PG	猪之頭(発)屋外鉄構他購入	鉄鋼1式(据付渡し) ※事前に設計委託(事務所契約)を予定しています。	2024/5/13	2025/7/26
12	2023年5月	購買	埼玉	浦山(発)水車カバー他修繕 のうち物品加工修理、技術員派遣	水車カバー他修理、技術員派遣を行う。	2024/1/15	2024/3/31
13	2023年5月	購買	埼玉	川又(発)水路線ケーブル化並びに関連除却 のうち物品購入	高圧、通信ケーブル購入を行う。		2024/4/19
14	2023年5月	購買	埼玉	埼玉(事)自動火災報知機取替並びに関連除却	二瀬(発)、大洞第二(発)自動火災報知機の取替を行う。	2023/10/2	2023/11/17
15	2023年6月	購買	埼玉	玉淀ダムゲート巻上機非常時電源装置取替 並びに関連除却	玉淀ダムゲート巻上機非常時電源装置取替	2024/3/4	2024/3/25
16	2023年7月	購買	埼玉	浦山(発)超音波流量計取替並びに関連除却	超音波流量計取替・除却	2024/2/19	2024/3/15
17	2023年8月	購買	埼玉	栃本(発)二瀬用11kVキュービクル取替 並びに関連除却	11kVキュービクル(遮断器他)取替を行う。	2024/7/8	2024/8/26
18	2023年8月	購買	埼玉	栃本(発)余水路通信線取替並びに関連除却	余水路通信線の取替を行う。	2024/7/8	2024/8/25

NO.	請求予定年月	契約種別	請求箇所	件名	工事概要	納期・工期・期間	
						自	至
19	2023年9月	購買	埼玉	栃本(発)沈砂池排砂門巻上機他取替並びに関連除却	沈砂池排砂門巻上機他の取替を行う。 巻上機取替:1式 門扉:1式 操作盤:1式	2024/9/6	2024/10/25
20	2023年9月	購買	埼玉	栃本(発)えん堤排砂門巻上機他改良並びに関連除却	えん堤排砂門巻上機他の取替を行う。 排砂門巻上機取替え:ワイヤーロープ式→2本ラック式 門扉改良工:1式 操作盤取替え:1式	2024/9/6	2024/10/25
21	2023年9月	購買	埼玉	栃本(発)2号開渠バルブ改良並びに関連除却	2号開渠バルブの改良を行う。 電動バルブ:1式 操作盤:1式 土木工事:1式 既設バルブ撤去:1式	2024/9/6	2024/10/25
22	2023年9月	購買	埼玉	宮平(発)水槽排砂門巻上機他取替並びに関連除却	水槽排砂門巻上機他の取替を行う。 巻上機取替:1式 門扉:1式 操作盤:1式	2024/9/20	2024/10/21
23	2023年9月	購買	埼玉	宮平(発)サイフォン排砂門巻上機他取替並びに関連除却	サイフォン排砂門巻上機他の取替を行う。 巻上機取替:1式 門扉:1式 操作盤:1式	2023/11/30	2024/11/22
24	2023年10月	購買	埼玉	宮平(発)第一取水口制水門巻上機改良並びに関連除却	取水口制水門巻上機他の取替を行う。 巻上機取替:1式 門扉:1式 操作盤:1式	2023/11/30	2024/11/22
25	2023年12月	購買	埼玉	大滝(発)屋外変電所鉄鋼新設	屋外変電所鉄鋼新設を行う。	2025/2/14	2025/3/28
26	2024年3月	購買	埼玉	宮平(発)水槽電源線他新設	水槽向け電源線・通信線他を新設する。	2024/11/1	2024/11/29
27	2023年11月	購買	荒川水系	宮平発電所遠方監視制御装置購入	・物品購入(TC) 納入月日:12月9日 ・据付工事	2023/11/30	2025/3/28
28	2023年11月	購買	荒川水系	玉淀発電所整流器購入	・整流器並びに蓄電池購入:1式 ・現地工事・試験:1式	2023/11/30	2025/3/21

1	2024年2月	請負	水力(マイクロ)	古都辺(発)水車発電機他精密点検のうち水車発電機精密点検	工場分解点検手入れ	2024/9/10	2024/12/20
2	2023年6月	請負	糸魚川	姫七(発)姫川取水口沈砂池スクリーン除却	スクリーンバー除却 1式	2023/10/2	2023/10/20
3	2023年7月	請負	糸魚川	姫七(発)排水装置配管補修	排水管補修 1式	2023/9/15	2023/10/15
4	2023年5月	請負	群馬	土樽(発)水圧鉄管法面改良	水圧鉄管路の急傾斜地に吹付コンクリートを施工する。 ・コンクリート吹付 A=2,240㎡	2023/7/14	2023/8/25
5	2023年5月	請負	群馬	土樽(発)水圧鉄管擁壁改良	擁壁一部改修及び擁壁上流側法面に吹付コンクリートを施工する。 ・擁壁改修 1式 ・コンクリート吹付 A=600㎡	2023/7/14	2023/8/25
6	2023年5月	請負	群馬	土樽(発)屋外消雪設備新設	屋外変電設備の消雪設備新設及び屋外変電所・発電所構内の舗装する。 ・消雪設備 1式 ・舗装 A=800㎡	2023/8/4	2023/9/22
7	2023年7月	請負	群馬	赤二(発)水路設備巡視路階段新設	斜面巡視路に階段(手摺付)を設置する。 ・巡視路階段(手摺) 1式	2023/10/16	2023/11/17
8	2023年8月	請負	茨城	石岡第一(発)変電室屋根修繕	既設屋根の上に仮設屋根(カバー工法)を構築する。 1. 変電室屋根:190㎡ 2. 旧変圧器室屋根:170㎡	2023/11/6	2024/2/23
9	2023年7月	請負	富士箱根伊豆PG	観音橋(発)深層接地新設	深層接地工事 1式	2023/10/1	2023/12/1
				猪之頭(発)深層接地新設	深層接地工事 1式	2023/10/16	2023/11/17
10	2023年5月	請負	埼玉	川又(発)水路線ケーブル化並びに関連除却のうち現地工事	ケーブル敷設・除却他を行う。	2024/2/19	2024/5/31
11	2023年5月	請負	埼玉	浦山(発)水車カバー他修繕のうち現地工事	水車分解・組立を行う。 現地工事 1式	2024/1/15	2024/3/31
12	2023年8月	請負	埼玉	川又(発)えん堤修繕	コンクリートはつり:63m3 コンクリート打設工:147m3 鉄製板設置工:1式 蛇籠設置工:1式	2023/11/24	2024/2/22

NO.	請求予定年月	契約種別	請求箇所	件名	工事概要	納期・工期・期間	
						自	至
13	2023年8月	請負	埼玉	栃本(発)二瀬用取引用計量装置取替並びに関連除却	基礎、架台作製、計器用パルス取替を行う。	2024/7/12	2024/8/30
14	2023年10月	請負	埼玉	川又(発)水路線設備除却	水路線(10~46号柱)設備除却を行う。	2024/5/13	2024/7/31
15	2023年12月	請負	埼玉	栃本(発)えん堤修繕	コンクリート打設:53m3 河床仮設道路:1式	2024/2/20	2024/6/27
16	2024年1月	請負	埼玉	栃本(発)取水口改良並びに関連除却	1,スクリーン新設 (1)スクリーン新設:1式 2,取水口閉塞 (1)閉塞によるコンクリート打設:V=50m3	2024/4/10	2024/5/26
17	2024年2月	請負	埼玉	栃本(発)導水路改良	導水路内部の改良工事を行う。 1,吹付工:1133㎡(1号暗渠L=38m、 2号暗渠L=200m(沈砂池下流)) 2,亀裂処理工:100m(1号暗渠、2号暗渠 (沈砂池下流))	2024/5/10	2024/6/28
18	2024年3月	請負	埼玉	栃本(発)沈砂池修繕	吹付工:329㎡ 亀裂処理工:100m 土砂排除工:5m3	2024/5/13	2024/6/21
19	2024年3月	請負	埼玉	氷川(発)調整池改良並びに関連除却工事	・調整池改良 1式 ・調整池余水路改良 1式	2024/11/1	2027/7/28
				氷川(発)導水路改良並びに関連除却工事	・導水路拡幅工 286m ・導水路粗度改善工 266m ・水路管防水工 1式	2024/11/1	2027/7/28
20	2023年6月	請負	荒川水系	官平発電所引込部改良工事	系統連系(高圧)に必要な発電所引込部の改良工事 ・受電1号柱建柱 ・1号柱~発電所Cub引込盤間の電線敷設 ・上記に必要な仮設 他	2024/11/18	2025/1/31
21	2023年8月	請負	荒川水系	川又発電所引込部改良工事	系統連系(高圧)に必要な発電所引込部の改良工事 ・受電1号柱建柱 ・1号柱~発電所Cub引込盤間の電線敷設 ・上記に必要な仮設 他	2024/1/19	2024/3/15
22	2023年10月	請負	荒川水系	栃本発電所水槽通信ケーブル新設	鉄管路に通信ケーブルを敷設する ・仮設足場設置 ・発電所~水槽間 FCPEV-S MAZV 15P	2023/11/30	2024/5/31
23	2023年12月	請負	荒川水系	栃本発電所引込部改良工事	系統連系(特高)に必要な発電所引込部の改良工事 ・二瀬主変~VCT間電線新設他 ・上記に必要な仮設 他	2024/8/5	2024/9/20

1	2023年7月	委託	三島	三島(事)水路設備塗装有害物質処理委託	水路設備の塗膜有害物質の処理を行う。 ・猪之頭:水槽排砂門巻上機、水槽自動除塵機 ・狩宿:沈砂池制水門(2門)、制水門(2門) ・半野:取水口制水門巻上機	2023/10/2	2024/3/31
2	2023年8月	委託	三島	狩宿(発)主要変圧器PCB処理委託	狩宿(発)主要変圧器の除却で発生するPCBの収集運搬・処理を行う。 ・主要変圧器総重量 52,240kg ・主要変圧器中身重量 18,280kg ・主要変圧器油量 15,100リットル	2023/11/1	2024/3/15
3	2023年6月	委託	埼玉	埼玉(事)PCB運搬処理委託	塗膜PCB運搬・処理を行う。 発電所PCB運搬・処理を行う。	2024/11/6	2024/3/31